
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Ofício nº 124 / 2021 - GAB - SEHAB

Recife, 14 de abril de 2021

Exmº Sr.
DIRCEU RODOLFO
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Assunto: Encaminha Mapa de Obras - 1º Trimestre de 2021.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Resolução TC nº 08/2014 de 09 de julho de 2014, enviamos anexo,
o MAPA DE OBRAS referente ao 1º trimestre de 2021 da SECRETARIA DE HABITAÇÃO,

com sede no Cais do Apolo, 925 - 11º andar, CEP: 50.030-903.

Atenciosamente,

MARIA EDUARDA MEDICIS M. DE QUEIROZ CAMPOS
Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE POR

MARIA EDUARDA MEDICIS MARANHAO DE QUEIROZ CAMPOS

CPF: 042.521.304-84 DATA: 15/04/2021 13:57

LOCAL: RECIFE - PE

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
f63bcd6e-c290-436c-946f-ace3946c0558CÓDIGO:



MAPA DEMOSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1): SECRETARIA  DE HABITAÇÃO EXERCÍCIO (3) 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA  DE HABITAÇÃO - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA PERÍODO REFERENCIAL  (4): 1⁰ Trimestre

EM R$
OBRA OU SERVIÇO DESPESA NO EXERCÍCIO

VALOR PAGO 
ACUMULADO 
NA OBRA OU 
SERVIÇO (R$)  

(24)

SITUAÇÃO        
(25)MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO    (5)

IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, 
SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                 

(6)

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

NATUREZA DA 
DESPESA           

(20)

VALOR 
MEDIDO 

ACUMULADO              
(21)

VALOR PAGO 
ACUMULADO  
NO PERIODO 

(R$)                              
(22)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 
EXERCÍCIO (R$)                         

(23)

Nº                         
(7)

CONCEDENTE 
(8)

REPASSE 
(R$)         
(9)

CONTRAPARTIDA  
(R$)                      
(10)

CNPJ/CPF               
(11)

RAZÃO SOCIAL  
(12)

Nº    
(13)

DATA INÍCIO  
(14) PRAZO (15)

VALOR 
CONTRATADO  

(R$)                 
(16)

DATA CONCLUSÃO 
/ PARALISAÇÃO    

(17)

PRAZO 
ADITADO  

(18)

VALOR ADITADO 
ACUMULADO  (R$) 

(SERVIÇOS E 
REAJUSTES)            

(19)

Concorr ê ncia 
011/2019

Contrata ç ã o  de  empresa  de 
engenharia  para  execu ç ã o  da 
complementação das obras e serviços 
de  128  unidades  habitacionais  em  04 
blocos  do  Conjunto  Habitacional  Vila 
Brasil  I,  localizado  na  Rua  Agostinho 
Gomes,  no  bairro  Joana  Bezerra 
Recife/PE.

00.392.213/0001 -06 Processo  Enge 
nharia Ltda. 3701.01.01.2020 08/09/2020 10 meses 5.988.468,07 - 10 meses 1.317.400,20 4.4.90.51 371.026,40 584.242,82 584.242,82 2.767.542,36 EM ANDAMETO

Concorrência 
005/2013

Servi ç os  de  revestimento  e  pintura 
das  paredes  externas  dos  blocos  de 
apartamentos  do  Conjunto 
Habitacional  Dom  Helder,  localizado 
na  Rua  Grijalva  Costa,  s/n  Brejo  de 
Beberibe,  da Secretaria  de Habitação 
do Recife.

02.931.195/0001 -19
Guimar ã es  e 
Albuquerque 
Engenharia Ltda.

3701.01.01.2019 12/08/2019 180 dias 1.788.695,31 15/10/2020 248 dias 549.190,96 4.4.90.51 0,00 0,00 0,00 2.337.886,34 CONCLUÍDA

Concorrência 
004/2018 - 
CEL/CELGABPE     
CARONA

Execu ç ã o  de  obras  e  servi ç os  de 
engenharia  concernentes  à 
contrata ç ã o  de  empresa  (s) 
especializada  (s)  na  presta ç ã o  de 
serviços  continuados  de  manuten ção 
predial,  preventiva  e  corretiva,  na 
Secretaria de Habitação.

00.392.213/0001 -06 Processo  Enge 
nharia Ltda. 3301.01.11.2019 26/11/2019 12 MESES 2.247.361,29 - 12 MESES - 3.3.90.39 82.005,25 82.005,25 774.836,46 EM ANDAMENTO

TOTAL 371.026,40 666.248,07 666.248,07 5.880.265,16

OBS 1.: Conforme Aditivo Contratual  a Dotação Orçamentária para execução da obra de VilaBrasil  I é a 2601.15.451.1.310.1.603  Elemento de Despesa 4.4.90.51  Fonte 108 de GABPE. O acompanhamento  da obra, fiscalização,elaboração dos boletins de medições e gestão do Contrato ocorrerá pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Habitação, e os Empenhos e processamento  dos 
pagamentos por GABPE.

OBS. 2: A Empresa GUIMARÃES E ALBUQUERQUE  solicitou reajuste conforme § 1⁰ da Cláusula Quarta do Contrato 3701.01.01.2019.  A solicitação continua sob análise.

Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

_____/_____/________

__________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
Denise Delgado Nepomuceno,  Chefe da Divisão de Engenharia de Infraestrutura  e Habitação Maria Eduarda Medicis Maranhão de Queiroz Campos , CPF: 042.521.304-84, Secretária de Habitação Norah Helena dos Santos Neves, CPF.: 328.982.074-20, Secretária Executiva de Políticas Habitacioais


